

Saint-Avé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service Finances et Achats Durables

N° 2014-062

**DÉCISION DU MAIRE**

**PORTANT RETRAIT DE LA DECISION N°2014-061 ET  
SIGNATURE D'UN AVENANT N°2 RELATIF À UN MARCHÉ DE TRAVAUX  
Opération : Travaux de réhabilitation de l'école maternelle Julie Daubié  
Lot n° 2 : VRD, gros-œuvre**

**Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »**

<b>Enjeu :</b> <i>Saint-Avé pour tous : cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité</i>	<b>Objectif :</b> <i>Maintenir des services publics de proximité accueillants et efficients</i>	<b>Action :</b> <i>Affirmer la mission de service public</i>
--	--	---

VU l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2014/4/78 du conseil municipal en date du 7 avril 2014, donnant délégation au Maire, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU la décision n° 2013-078 du 4 octobre 2013 relative à la signature du marché visé en objet,

VU la décision n° 2014-017 du 27 mars 2014 relative à la passation d'un avenant n°1 au présent marché,

VU la décision n°2014-061 du 10 septembre 2014, visée en préfecture du Morbihan le 11 septembre 2014, relative à la signature d'un avenant n°2 dans le cadre du marché visé en objet.

VU le projet d'avenant numéro 2 au marché n° 2013-282,

Considérant qu'il y a lieu de revoir l'article 1<sup>er</sup> de la décision n°2014-061 susvisée,

Le Maire de la commune de Saint-Avé (Morbihan),

**DÉCIDE**

**Article 1<sup>er</sup> :** DE RETIRER la décision n°2014-061 du 10 septembre 2014, visée en préfecture du Morbihan le 11 septembre 2014

**Article 2 :** DE PASSER avec l'entreprise COREVA (35530 NOYAL SUR VILAINE), titulaire du marché de travaux du lot n° 2 «VRD, gros œuvre» dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'école maternelle Julie Daubié, un avenant numéro 2, dans les conditions détaillées dans le projet d'avenant susvisé, pour un montant en plus-value de 2 000,00 € HT sur la tranche conditionnelle n°1. Ces modifications, ainsi que les modifications objet de l'avenant n°1, font ainsi passer le montant du marché, toutes tranches comprises, de 202 280,74 € HT à 203 785,74 € HT, soit une augmentation du montant de marché de 0,74 %.


**Article 3** : DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au(x) budget(s) de la commune.

**Article 4** : D'INFORMER le conseil municipal, lors de sa prochaine réunion, de cette décision qui fera l'objet des mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code général des collectivités territoriales.

**Article 5** : D'ADRESSER la présente décision à M. le Préfet du Morbihan et à M. le Receveur municipal, et de signer et notifier l'avenant correspondant à la société visée à l'article 1<sup>er</sup>.

Fait à Saint-Avé, le 11 septembre 2014

Le Maire,

The signature of Anne Gallo is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "VILLE DE SAINT-AVÉ" and the number "56690".

Anne GALLO

Acte certifié exécutoire de par son dépôt  
à la Préfecture de Vannes, 56

le 11.09.2014

Le Maire

Anne GALLO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'G'.