


Service Finances et Achats Durables

N° 2014-055

DÉCISION DU MAIRE**SIGNATURE D'UN AVENANT RELATIF À UN MARCHÉ
DE FOURNITURES ET SERVICES****Opération : Mise à disposition de matériel de sonorisation et de lumière
pour le service culturel de la commune – Avenant n°2**

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »		
Enjeu : <i>Saint-Avé pour tous : cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité</i>	Objectif : <i>Soutenir la création et la diffusion culturelle</i>	Action :

VU l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2014/4/78 du conseil municipal en date du 7 avril 2014, donnant délégation au Maire, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU la décision n° 2011-024 du 4 août 2011 relative à la signature du marché n° 2011-020 visé en objet,

VU les décisions n° 2012-027 du 24 mai 2012 et 2013-022 du 4 avril 2013 relatives aux reconductions du marché,

VU la décision n°2013-42 du 26 juin 2013 relative à la signature d'un avenant n°1 au marché visé en objet,

VU le projet d'avenant numéro 2 au marché n° 2011-020,

Le Maire de la commune de Saint-Avé (Morbihan),

DÉCIDE

Article 1^{er} : DE PASSER avec la société ORAGE (56890 SAINT-AVE), titulaire du marché de « mise à disposition de matériel de sonorisation et de lumière pour le service culturel de la commune », un avenant numéro 2, dans les conditions détaillées dans le projet d'avenant susvisé. Les modifications intervenues font ainsi passer le montant maximum annuel des prestations traitées à prix unitaire de 14 000,00 € HT à 16 000,00 € HT, pour la 3^{ème} période d'exécution du marché. De plus, les prestations réalisées à prix

forfaitaire sur 10 mois, de septembre à juin sont prolongées jusqu'au 6 juillet 2014 inclus pour un montant en plus-value de 391,81 € HT.

Il résulte de ces modifications ainsi que des modifications objet de l'avenant n°1 une augmentation du montant global de +7,67% pour la durée totale du marché.

Article 2 : DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune.

Article 3 : D'INFORMER le conseil municipal, lors de sa prochaine réunion, de cette décision qui fera l'objet des mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code général des collectivités territoriales.

Article 4 : D'ADRESSER la présente décision à M. le Préfet du Morbihan et à M. le Receveur municipal, et de signer et notifier l'avenant correspondant à la société visée à l'article 1^{er}.

Fait à Saint-Avé, le 5 août 2014

P/Le Maire empêchée,
Le 1^{er} Adjoint au Maire,

Thierry EVENO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

056-215602061-20140805-2014-055-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/08/2014

Publication : 06/08/2014

P/Le Maire empêchée,
Le 1^{er} Adjoint au Maire,
Thierry EVENO



Thierry EVENO