



Service Finances et Achats Durables
N° 2016-023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 21/03/2016

Reçu en préfecture le 21/03/2016

ID : 056-215602061-20160318-2016_023-AU

Le Maire, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne,



Anne GALLO

DÉCISION DU MAIRE

SIGNATURE D'UN AVENANT RELATIF À UN MARCHE DE TRAVAUX

Opération : Travaux d'extension de la salle de sport David Vaillant

Lot n° 8 : peinture (marché 2015-0148)

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »		
Enjeu : <i>Saint-Avé pour tous : cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité</i>	Objectif : <i>Favoriser à tous âges toutes les formes de pratiques sportives et physiques</i>	Action : <i>Maintenir un bon niveau d'équipements pour répondre aux besoins des pratiquants</i>

VU l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2014/4/78 du conseil municipal en date du 7 avril 2014, donnant délégation au Maire, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU la décision n° 2015-037 du 15 juin 2015 relative à la signature du marché visé en objet,

VU la décision n° 2016-005 du 19 janvier 2016 relative à la conclusion d'un avenant n° 1 au marché n° 2015-0148,

VU le projet d'avenant numéro 2 au marché n° 2015-0148,

Le Maire de la commune de Saint-Avé (Morbihan),

DÉCIDE

Article 1^{er} : DE PASSER avec la société GOLFE PEINTURE (56000 VANNES), titulaire du marché de travaux 2015-0148 du lot n° 8 « peinture » dans le cadre des travaux d'extension de la salle de sport David Vaillant, un avenant numéro 2, dans les conditions détaillées dans le projet d'avenant susvisé, pour un montant en plus-value de 644,36 € HT. Les modifications intervenues font ainsi passer le montant du marché de 8 193,89 € HT (montant initial) à 9 506,31 € HT (y compris l'avenant 1 d'un montant de 668,06 € HT), soit une augmentation du montant du marché de 16,02 %.

Article 2 : D'INFORMER le conseil municipal, lors de sa prochaine réunion, de cette décision qui fera l'objet des mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code général des collectivités territoriales.

Article 3 : D'ADRESSER la présente décision à M. le Préfet du Morbihan et à M. le Receveur municipal, et de signer et notifier l'avenant correspondant à la société visée à l'article 1^{er}.

Fait à Saint-Avé, le 18 mars 2016

Le Maire,

Acc. Présidente du Conseil Régional de Bretagne,



Anne GALLO