B @
B om o@

5] f/”‘j} ,
. REPUBLIQUE FRANCAISE
SaintzAv
= ;’}' .V.,;-‘
E m A . -
= g Service Finances et Achats Durables
“ N°2014-065
S = DECISION DU MAIRE
a @ SIGNATURE D'UN AVENANT N°3 RELATIF A UN MARCHE DE TRAVAUX
B & Opération : Travaux de réhabilitation de I'école maternelle Julie Daubié
i Lot n® 2 : VRD, gros-cuvre
= = | Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
= = | Enjeu: Objectif: [ Action: _ -
Saint-Avé pour tous : cohésion | Maintenir des services publics Affirmer la mission de service
sociale, mixité, proximiié et de proximité accueillants et public
B 8| solidarité efficients
B B
m = VU larticle L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
® ® VU Ia délibération n° 2014/4/78 du conseil municipal en date du 7 avril 2014, donnant délégation au
¥ ® Maire, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
® ® passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
8 = concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
; - VU la décision n° 2013-078 du 4 octobre 2013 relative 2 Ia signature du marché visé en objet,
8 & VU la décision n° 2014-017 du 27 mars 2014 relative 4 Ia passation d'un avenant n°l au présent
2 = marché,
? TVUIa decision n°2014-062 du 11 septembre 2014 relative 3 la passation d'un avenant n°2 au présent
® ¥ marché,
3
g m YU le projet d'avenant numéro 3 au marché n° 201 3-282,
® B Le Maire de 1a commune de Saint-Avé (Morbihan),
e
& DECIDE
B ¥ Article 1 : DE PASSER avec I’entreprise COREVA (35530 NOYAL SUR VILAINE), titulaire du
¥ ®marché de travaux du lot n° 2 «VRD, gros ccuvre» dans le cadre des travaux de réhabilitation de
B ®]'¢cole maternelle Julie Daubié, un avenant numéro 3, dans les conditions détaillées dans le projet
= e davenant susvisé, pour un montant en plus-value de 1833,00 € HT sur la tranche ferme. Ces
= amodifications, ainsi que les modifications objet des avenants n°1 et n°2, font ainsi passer le montant
m @mdu marché, toutes tranches comprises, de 202 280,74 € HT a 205 618,74 € HT, soit une augmentation
o = du montant de marché de 1,65 %.
E ®Article 2 : DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au(x) budget(s) de la commune.
2
s mArticle 3 : D'INFORMER le conseil municipal, lors de sa prochaine réunion, de cette décision qui fera
o E’I’objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code
genéral des collectivités territoriales.
it}
m mArticle 4 : D'ADRESSER la présente décision 38 M. le Préfet du Morbihan et a M. le Receveur

s mmunicipal, et de signer et notifier 'avenant correspondant 4 la société visée & l'article 1%,
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