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DECISION DU MAIRE

PORTANT RETRAIT DE LA DECISION N°2014-061 ET
SIGNATURE D'UN AVENANT N°2 RELATIF A UN MARCHE DE TRAVAUX
Opération : Travaux de réhabilitation de I'école maternelle Julie Daubié
Lot n° 2 : VRD, gros-ceuvre

i+

5 ghProjet de Territoire « Saint-Avé 20630 »

Action :

4 Enjeu : Objectif :
| Saint-Avé pour tous : cohésion
gsocz‘ale, mixité, proximité et

Maintenir des services publics
de proximité accueillants et

Affirmer la mission de service
public

efficients

VU Particle 1.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

- ‘VU la délibération n° 2014/4/78 du conseil municipal en date du 7 avril 2014, donnant délégation au
® Maire, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
¥ ‘passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
# foncernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, :

VU la décision n° 2013-078 du 4 octobre 2013 relative 2 la signature du marché visé en objet,

R

;VU la décision n° 2014-017 du 27 mars 2014 relative 3 la passation dun avenant n°l au présent

sl

‘marché,

OB oW

B

¥ WU la décision n°2014-061 du 10 septembre 2014, visée en préfecture du Morbihan le 11 septembre
¥ 2014, relative a la signature d'un avenant n°2 dans le cadre du marché visé en objet.

= ®VU le projet d'avenant numéro 2 au marché n° 201 3-282,

Lonsidérant qu'il y a lieu de revoir Iarticle 1% de la décision n°2014-061 susvisée,

& 1e Maire de la commune de Saint-Avé (Morbihan),
E om DECIDE

m dArticle 1% : DE RETIRER la décision n°2014-061 du 10 septembre 2014, visée en préfecture du
@ ovorbihan le 11 septembre 2014

Article 2 : DE PASSER avec I’entreprise COREVA (35530 NOYAL SUR VILAINE), titulaire du
gros ceuvre» dans le cadre des travaux de réhabilitation de

!?narché de travaux du lot n° 2 «VRD,

? Pécole maternelle Julie Daubi€¢, un avenant numéro 2, dans les conditions détaillées dans le projet
¥ fd'avenant susvisé, pour un montant en plus-value de 2 000,00 € HT sur la tranche conditionnelle n°1.
# Ces modifications, ainsi que les modifications objet de l'avenant n°1, font ainsi passer le montant du
# marché, toutes tranches comprises, de 202 280,74 € HT 4 203 785,74 € HT, soit une augmentation du

anontant de marché de 0,74 %.




Article 3 : DE PRECISER yae les crédits Lécassidies sont inscrits au(x) budget(s) de la commune.

Article 4 - D'INFORMER le conseil municipal, lors de sa prochaine réunion, de cette décision qui fera
I’objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code
général des collectivités territoriales.

Article 5: D'ADRESSER la présente décision a M. le Préfet du Morbihan et 8 M. le Receveur
municipal, et de signer et notifier 'avenant correspondant 2 la société visée a l'article 1%,

Fait 3 Saint-Avé, le 11 septembre 2014

Acte certifié exécutoire d2 par san épdt

3 la Préfecture de Vannes, 56 Ane GALLo
le 4. 03 20l
Le Maire




