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I. DONNEES GENERALES 

1. Informations administratives 
La ville de Saint-Avé comptait 11 171 habitants au dernier recensement (2016). 

2. Informations administratives de la Commission Accessibilité des Personnes 
Handicapées (CAPH) 

La composition de la CAPH de la ville de Saint-Avé a été fixée par arrêté municipal du 29 juin  
2015, comme suit :  

 10 représentants de la commune 
 1 représentant d’associations représentant les personnes handicapées 
 1 représentant des acteurs économiques 
 5 représentants des autres usagers de la commune 

II. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

1. État d'avancement - Document d'accessibilité 
Par délibération du 2 décembre 2010, le conseil municipal a validé le plan de mise en accessibilité 
des voiries et espaces publics et s’est engagé à réaliser les travaux par tranches, dont le montant 
est : 

 de 2010 à 2014 : 260 000 € / an 
 de 2015 à 2020 : 197 000 € / an 
 à compter de 2020, sur 6 ans : 183 000 € / an 

Il est entendu que toutes les opérations d’aménagement urbain incluent systématiquement la mise 
en conformité de la voirie et des espaces publics. 

2. Éléments de suivi et difficultés rencontrées 
Récapitulatif des travaux réalisés depuis 2011 : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne  
annuelle 

42 320 € 459 643 € 151 964 € 152 148 € 166 000 € 67 679 € € 173 294 € 

Pour l’exercice 2017, les travaux réalisés ont été les suivants : 

Rue du Cdt L’Herminier : cheminement piétons (trottoirs) 12 000 €

Rue du Mal Lyautey : cheminement piétons (trottoirs) 17 000 €

Rue Bossuet : tranche 2 (trottoirs) 70 000 €

Mail GANDHI : cheminement piétons  70 000 €

TOTAL HT 169 000 €

III. SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITE 

1.  État d'avancement - Documents d'accessibilité 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est l’autorité organisatrice de la mobilité sur son 
territoire. A ce titre, il lui revient d’élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services - 
agenda d'accessibilité programmée prévu par le Code des Transports. 

En décembre 2007, Vannes Agglo a adopté son schéma directeur d’accessibilité des transports 
pour le réseau de bus urbains Kicéo. 
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Par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014, une procédure de révision 
associée à la réalisation d’un agenda d’accessibilité programmée a été engagée. 

Le nouveau schéma directeur d’accessibilité - agenda d'accessibilité a été approuvé par le  conseil 
communautaire de décembre 2015. 

2. Éléments de suivi et difficultés rencontrées 

Pour la commune de Saint-Avé, 39 arrêts sont considérés comme prioritaires selon les critères 

réglementaires suivants : 

 situé sur une ligne structurante (la ligne 4 est structurante) 
 desservi par au moins deux lignes de transport public, 
 constitue un pôle d'échange multimodal, 
 situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une 

structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées. 

Sur ces 39 arrêts, 19 n’étaient pas encore accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Une programmation de travaux a été définie. Le montant prévisionnel des travaux (hors études) 

est évalué à 123 000 € HT par Vannes Agglo. 

Récapitulatif des travaux réalisés depuis 2011 : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
0 € 25 600 € 6 000 € 113 000 € 32 000 € 44 425 € * 

* Coluche, Lescran, Paré 

Pour l’exercice 2017, les travaux réalisés ont été les suivants : 

Rue de l’Hôpital : aménagement de deux quais 
PMR 15 000  €

Résidence Les Pins : aménagement de deux 
quais PMR 19 000 €

TOTAL HT 34 000 € 

IV. CADRE BATI – ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

1. État d'avancement - Documents d'accessibilité 

En 2009, la commune a engagé un diagnostic complet de ses principaux ERP. Le coût global 
prévisionnel des travaux de mise aux normes était alors estimé à environ 600 000 € HT. 

Les ERP accessibles suite à travaux depuis 2011 sont les suivants : 

 Le Dôme 
 Salle de sport Pierre Le Nouail 
 Salle Jo le Drévo 
 Espace Jean le Gac 
 Restaurant scolaire 
 Ecole Julie Daubié - maternelle 
 L’Albatros 
 Local commercial place de l’Hôtel de Ville 
 Locaux paramédicaux place François Mitterrand 
 Secours Populaire 
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 Maison de Kérozer 
 Eglise 
 Presbytère 
 Restaurant Scolaire Julie Daubié 
 L’Escale 
 Salle de l’Atelier 
 Espace animation 
 Salle David Vaillant 
 Salle Michel Le Brazidec 
 Ecole Anita Conti 
 Espace Jules Ferry 
 8ème classe à l’Ecole Julie Daubié 
 Ecole Julie Daubié élémentaire 
 Salle Julien Jaunasse 
 Hôtel de Ville 
 Portakabin 

Par délibération du 17 septembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) pour les établissements recevant du public communaux. Il planifie les 
travaux restant à réaliser pour les bâtiments suivants : 

Année de programmation Bâtiments Montant

2018 

Maison de l’enfance 10 000 €
Complexe sportif Lesvellec 4 000 €
Boulodrome 9 000 €
Salle du calvaire 4 400 €
Chapelle Saint Michel 7 500 €
Salle paroissiale 5 000 €
Buvette foot 200 € 

2021 Vestiaires tribune foot 8 000 €

2. Éléments de suivi (et difficultés rencontrées) 

Récapitulatif des travaux réalisés depuis 2011 : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7 500 € 164 000 € 165 000 € 121 000 € 73 000 € 18 100 € 

Pour l’exercice 2017, les travaux réalisés ont été les suivants : 

Hôtel de Ville 2 000 €

Ecole Julie Daubié Elémentaire 80 000 €

Salle Julien Jaunasse 5 000 €

Portakabin 4 500 €

TOTAL HT 91 500 €

V. CADRE BATI - LOGEMENTS 

1. État d'avancement - Documents d'accessibilité 

Le recensement des logements accessibles sur la commune a été organisé en 2014.  Sur les 557 
logements sociaux (hors EHPAD), 4 logements sont accessibles et 38 sont aménageables pour 
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l’accessibilité. 

VI. FICHE DE SYNTHESE 

1. Voirie et espaces publics 

 Date d'élaboration du PAVE : décembre 2009. 
 Nombre total de places de stationnement réservées, prévues pour l'ensemble de la voirie 

publique et voirie privée ouverte à la circulation : 72 places.  
 Nombre et/ou pourcentage de places réservées réalisées en 2017 : 2 places livrées 

accessibles (rue Bossuet). 
 Nombre de kilomètres de voirie (total ou diagnostiqués) : 104 km diagnostiqués (51% 

conformes). 
 Entre le diagnostic et le 1er décembre 2017, 4 103 m de voirie ont été rendus accessibles. 
 Nombre de kilomètres de voirie et/ou pourcentage rendus accessibles en 2017 : 603 

mètres linéaires (rue du Cdt L’Herminier, du Mal Lyautey, Bossuet - tranche 2) 
 Nombre de feux (total ou diagnostiqués) : pas concerné 
 Nombre de feux et/ou pourcentage rendus accessibles en 2015 : pas concerné 
 Nombre de traversées accessibles (abaissé de trottoir et passage piéton), de trottoirs (total 

ou diagnostiqués) au 31/12/2017 : 392 
 Nombre (abaissé de trottoir et passage piéton) et/ou pourcentage de traversées rendues 

accessibles en 2017 : 3 traversées (rue Bossuet) 

2. Cadre Bâti - établissement recevant du public et logement 

 Nombre d'ERP publics : 31  
 Nombre et/ou pourcentage de diagnostics réalisés sur des ERP publics : 100 % 
 Nombre et/ou pourcentage d'ERP publics mis en accessibilité en 2017 : 4 
 Nombre de logements publics : 741 
 Nombre et/ou pourcentage de logements publics mis en accessibilité en 2017 : 67

3.  Budget annuel ou pluriannuel 

 Budget voirie y compris arrêts de transports en commun : 110 000 € / an de travaux (2015 
à 2020) 

 Budget ERP : 51 000 € / an (2015 / 2019) 


